



Modificado nº 3 de las Obras de Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el Río Aragón. Adenda con Medidas Correctoras de Impacto Ambiental y Plan de Restitución Territorial de su Entorno (Navarra/Zaragoza)

Nueva programación de anualidades para el recrecimiento de Yesa presentada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

El proyecto del Modificado nº 3 del recrecimiento de Yesa tiene como **nuevo plazo de finalización de obras el 30 de septiembre de 2016** y el compromiso del MAGRAMA es recoger en el presupuesto de 2013 una anualidad de 32,2 millones de euros (ver cuadro inferior y cronograma adjunto), compromiso condicionado, en todo caso, a la evolución de la situación económica actual

El presupuesto total de la obra asciende a 255.190.114,96 euros (este presupuesto incluye ya la revisión del IVA y la revisión de precios). De estos, se han invertido ya 96.211.588,52 euros (4.175.293 euros en este 2012)

CUADRO CON LA ANUALIDAD PREVISTA INICIALMENTE Y CON LA NUEVA PROGRAMACIÓN:

2012	2013	2014	2015	2016
ANUALIDADES INICIALES 2.413.795,89 €	10.258.620,69 €	51.000.000,00 €	50.000.000,00 €	49.481.403,64 €
NUEVA PROGRAMACIÓN (planteada por el Ministerio) 12.413.795,89 €	32.258.620,69 €	51.000.000,00 €	28.000.000,00 €	39.481.403,64 €

