



La Comisión de Seguimiento de las obras se ha reunido en las oficinas del embalse

La Confederación del Ebro avala la autorización de la Modificación N°2 y la continuidad de las obras de recrecimiento del embalse de Santolea (Teruel)

- El Organismo ha remitido al Ministerio el expediente para la autorización de las mejoras técnicas de la obras y del reinicio de los trabajos a principios de año

14 dic. 2012- Xavier de Pedro, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha presidido esta mañana la Comisión de Seguimiento de las obras de recrecimiento de Santolea, en el río Guadalope (Teruel), que se ha reunido por segunda vez desde el pasado mes de octubre en las oficinas del propio embalse.

Este encuentro se fijó tras la última convocatoria con la finalidad de presentar las mejoras técnicas que se han incluido en el proyecto vigente de recrecimiento del embalse sin coste alguno.

De Pedro ha anunciado tras esta reunión, que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha remitido al Ministerio la petición de autorización de la continuidad de las obras y de la redacción del modificado N°2. También ha informado que una vez el Ministerio autorice este expediente, las obras podrían iniciarse a principios del próximo año.

El Modificado N°2 propone mejoras técnicas relacionadas, en líneas generales, con el aliviadero, los accesos al desagüe de fondo, el sistema de drenaje de la presa recrecida y el desvío del río. Estas mejoras está previsto que no incrementen los costes de la obra.

Hay que recordar que en la anterior reunión convocada por el presidente del Organismo ya se descartó definitivamente cualquier posible variación en la obra para regular el río Guadalope y se apostó técnica y económicamente por el



proyecto vigente, que consiste en el recrecimiento de la presa existente y rechazando así la posibilidad de construir una nueva presa en otra ubicación.

Esta actuación la ejecuta la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (AcuaEbro), pero cuenta con Fondos MINER de los que es depositaria la propia Confederación.

Datos técnicos

Hasta el momento se ha ejecutado, incluida en el proyecto de recrecimiento de Santolea, la denominada presa del Puente o contrapresa, pieza fundamental para mantener las reservas del embalse mientras se recrece la presa principal. Esta presa ya ha estado operativa durante la campaña de riego aportando hasta 17,7 hm³.

El proyecto de recrecimiento de la presa principal supone elevarla hasta 16 metros más, alcanzando la cota 600,35 y almacenando 111 hm³ (63 más que actualmente), con objeto de aumentar la regulación y garantizar las dotaciones de regadíos y las demandas de la central térmica de Andorra, en Teruel.

Los trabajos suponen en conjunto una inversión de 36.909.000 euros que se financian en un 50% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el 50% restante con Fondos Miner.

La Comisión de Seguimiento de las obras de Santolea está formada por la Confederación Hidrográfica del Ebro y la sociedad estatal AcuaEbro y a la reunión de hoy han asistido como invitados los usuarios de este sistema.